ZÁZNAM Z 4. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6
p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice
Datum :    5. dubna 2012
Přítomni:  viz.listina přítomných

1. Kontrola a plnění úkolů :  
      Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, zaslaného mailem dne 14.2.2012,

kromě rekonstrukce střešního pláště - posun o 28 dní - důvod : 14 dní mrazy,


14 dní potíže s vyřízením záboru.    
2. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :
- probíhá odstraňování krycích vrstev stropních panelů v celém půdním prostoru
- probíhá manipulace s vybouraným materiálem, vč. odvozu na skládku
- podbedněny stropy nejvyšších pater schodišť ve vchodech č. 544, 543 a 541
- probíhá bourání a dmtž stropů nad podbedněním

- pozastaveno osazování U profilů nových podest schodišť ve všech vchodech
- probíhá zateplení fasády S+Z strany

- dokončena mtž. stavebního výtahu

- probíhá navážení stavebního materiálu, vč. přesunu do půdních prostor

- probíhá dmtž. a mtž. vysílačů T- MOBILE

3. Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace : 

1/1 - fy in ambient předala PD Změny osazení 5ks výtahů, k odsouhlasení SVD -

        - do 20.3.2012 - úkol trvá - je nutno rozhodnout do 2.4.2012 -
  
        změna byla výborem odsouhlasena, výbor byl informován, že, dle požadavku 
        OV MČ P6, změna vyžaduje souhlas všech spoluvlastníků, proto se zhotovitel


        vrací k původní verzi dle vydaného stavebního povolení. 
4. Připomínky, různé :

2/2 - aktuální stav prací na podchycení domu tryskovou injektáží :


       - trysková injektáž ukončena 

       - jsou zaceleny vnější povrchy (asfalt a zámková dlažba), s výjimkou napojení

          vstupu do suterénu 544


       - dokončena opěrná zeď a suterénní vstup u vchodu 544

1/3 - dozor upozorňuje na nevyhovující stav dešťových svodů po jejich demontáži.


        Je nutné tyto opět propojit do gajgrů, buď použitím původních svodů nebo


        montáží nových provizorních - zhotovitel vzal na vědomí a předává stanovisko


        subdodavatele, že opatření stékání dešťové vody po sítích je dostatečné k tomu,


        aby nedošlo k zatečení do objektu - úkol trvá do 1. deště - poté vyhodnotit stav.

2/3 - in ambient žádá o zpřístupnění sklepů, kvůli výměně oken, dle předaného HMG


        výměny oken - probíhá.

3/3 - in ambient žádá zástupce firem SNEO a DALKIA o přeložku tep. čidla na fasádě 
        - nelze pokračovat v pracech na zakládání zatepl. systému mezi 543 a 542 -

       - byl dohodnut postup prací s zástupcem fy DALKIA.


4/3 - dne 2.4.2012 bude probíhat dmtž. kabelů fy T-mobile a 5.4.2012 bude probíhat


        přeložení vysílačů za celodenního záboru chodníku a komunikace Kladenská -

        - splněno - vypouští se.


5/3 - zástupce SVD informoval zhotovitele  o hlášení spoluvlastníka na MČ Prahy 6


       o zvýšené prašnosti při shozu materiálu - zhotovitel okamžitě přijal opatření


       k utěsnění ochranných plachet - splněno - vypouští se.


1/4 - detail zateplení okna - ve vchodě 544, v 1. patře, severní fasáda, zhotovitel 
  
        vytvořil vzorový detail zateplení okna, byla pořízena fotodokumentace a popis.


        Zástupkyně OV MČ P 6, paní Konvalinková s tímto detailem ústně souhlasí,


        zhotovitel podá informaci na OV MČ P6 písemnou formou a zároveň požádá


        o odsouhlasení tohoto detailu SVD. 
         Závažné problémy jsou popsány v bodu 1/1 a 1/4 tohoto zápisu.

         5. KD se koná 12.4.2012 v 15 hod na staveništi, v prostoru Zázemí fy in ambient.
                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 5.4.2012
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