ZÁZNAM Z 10. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6
p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice
Datum :    17. května 2012
Přítomni:  viz.listina přítomných

1. Kontrola a plnění úkolů :  
      Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, zaslaného mailem dne 14.2.2012,


kromě rekonstrukce střešního pláště - posun 28 dní - důvod : 14 dní mrazy,

14 dní potíže s vyřízením záboru. Zhotovitel průběžně sjednává nápravu 
posilováním   
kapacit, tak, že vznikly dvě pracovní čety, které postupují

z obou stran objektu a tím nulují vzniklý časový deficit.

2. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :
- probíhá manipulace s vybouraným materiálem, vč. odvozu na skládku
- odstraněno podbednění stropů nejvyšších pater schodišť ve vchodech č. 544, 543
  v 541 podbednění zůstává a v 539, 542 je nově podbedněno
- probíhá zateplení fasády S+Z strany, vč. rekonstrukce balkónů
- probíhá navážení stavebního materiálu, vč. přesunu do půdních prostor

- probíhá osazování ocelové konstrukce (OK) krovu č. 544 

- probíhá mtž krovu vchodů č. 539 a 542, vč. mtž paropropustné hydroizolace
- dokončeno armování a betonáž věnců nových schodišťových stěn,  č 544, 543 a 541,
  vč. vyzdívání obvodových schodišťových stěn a osazování I profilů
- probíhá rozebírání sopouchů VZT a nefunkčních komínů - po celé ploše
- probíhá nadezdívka a ŽB věnec mezi č.543 a 542
3. Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace : 

1/6 - TDO žádá statika o určení postupu prací při bourání římsy a jejich úpravách -

         - probíhá - bude dohodnuta schůzka v půdním prostoru s pány Ing Loskot, 

        Jelínek a Kasl - úkol trvá.

1/8 - zateplení balkónů - TDO a zástupce SVD, žádají autorský dozor o předání 


        detailu nové skladby použitého materiálu na balkónech (zateplení balkónu)

        - zhotovitel zateplení předal k odsouhlasení AD (autorský dozor Ing. Kasl)


       2 návrhy zateplení balkónu - probíhá - odsouhlasena varianta :



- viz příloha č. 1 tohoto zápisu - splněno - vypouští se.  

4. Připomínky, různé :

2/5 - in ambient informoval dodavatele zateplovacího systému, fy Stavosystem, 


        o nutnosti okamžitého čištění oken a rámů po aplikaci lepidel a barev. Vyjádření 
       dodavatele zateplovacího systému : okna nejsou zalepena ochrannou fólií 

       úmyslně, proto,  aby šlo v bytech větrat. Okna budou průběžně čištěna a finální 
       očista proběhne vždy při dmtž lešení. Dodavatel i přesto nabízí přelepení oken na 
       vyžádání - u p. Drechsela - u severní a západní strany po dobu 1. měsíce, 


       u východní a jižní po dobu 1,5 měsíce - úkol trvá.

1/7 - byt p. Prouzy - zjištěn nový průsak, dne 25.4.2012, zástupce in ambient provede


        dne 26.4.2012 prohlídku a zajistí nápravu stavu - probíhá - in ambient žádá SVD


        o písemné potvrzení panu Ing. Prouzouvi, že se in ambient zavázal odstranit 
        veškeré škody vzniklé zatékáním - splněno - vypouští se.

2/8 - hromosvod - vzhledem k nutné demontáži stávajících jímacích svodů, není 

        možné dodržet podmínky oddílu 12 Hromosvod : Na stávající jímací vedení

        objektu budou napojeny nové ocelové konstrukce a zábradlí na střeše.

                   Zhotovitel zateplení navrhuje 2 varianty nápravy stávajícího stavu :


       1/ - instalovat jímací svody na povrch zateplení (kotvy jsou systémově zachyceny

             v izolantu - nebezpečí vytržení svodů z izolantu a následné porušení omítky)

       2/ - instalovat jímací svody v chráničkách - zapuštěno do fasádního pláště + 


 osazení revizní krabice 10/10 cm v soklu.


       Zhotovitel i tech. dozor žádají SVD o výběr z výše uvedených variant a 
 
       odsouhlasení do 10. KD stavby - probíhá nacenění obou variant - do 18.5.2012.
         Závažné problémy se nevyskytly.

         11. KD se koná 24.5.2012 v 15 hod na staveništi, v prostoru Zázemí fy in ambient.
                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 17.5.2012
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