ZÁZNAM Z 11. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6
p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice
Datum :    24. května 2012
Přítomni:  viz.listina přítomných

1. Kontrola a plnění úkolů :  
      Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, zaslaného mailem dne 14.2.2012,


kromě rekonstrukce střešního pláště - posun 28 dní - důvod : 14 dní mrazy,

14 dní potíže s vyřízením záboru. Zhotovitel průběžně sjednává nápravu 
posilováním   
kapacit, tak, že vznikly dvě pracovní čety, které postupují

z obou stran objektu a tím nulují vzniklý časový deficit.

2. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :
- probíhá manipulace s vybouraným materiálem, vč. odvozu na skládku
- odstraněno podbednění stropů nejvyšších pater schodišť ve vchodech č. 544, 543
  v 541 podbednění zůstává a v 539, 542 je nově podbedněno (v 539 vybouráno)
- probíhá zateplení fasády S+Z strany, vč. rekonstrukce balkónů
- probíhá navážení stavebního materiálu, vč. přesunu do půdních prostor

- probíhá osazování ocelové konstrukce (OK) krovu č. 544 a 543
- probíhá mtž krovu vchodů č. 539, 540 a 541 542, vč. mtž paropropust. hydroizolace
- probíhá armování a betonáž věnců nových schodišťových stěn,  č 542,
  vč. vyzdívání obvodových schodišťových stěn a osazování I profilů
- probíhá rozebírání sopouchů VZT a nefunkčních komínů - po celé ploše 95% hotovo
- dokončena nadezdívka a ŽB věnec mezi č.543 a 542, probíhá mezi 541 a 542
- probíhá výstavba dispozic byt.jednotek v 544 a 543

- probíhá mtž ocel kce schodiště 543
3. Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace : 

1/6 - TDO žádá statika o určení postupu prací při bourání římsy a jejich úpravách -

         - probíhá - bude dohodnuta schůzka v půdním prostoru s pány Ing Loskot, 

        Jelínek a Kasl - úkol trvá.
4. Připomínky, různé :

2/5 - in ambient informoval dodavatele zateplovacího systému, fy Stavosystem, 


        o nutnosti okamžitého čištění oken a rámů po aplikaci lepidel a barev. Vyjádření 
       dodavatele zateplovacího systému : okna nejsou zalepena ochrannou fólií 

       úmyslně, proto,  aby šlo v bytech větrat. Okna budou průběžně čištěna a finální 
       očista proběhne vždy při dmtž lešení. Dodavatel i přesto nabízí přelepení oken na 
       vyžádání - u p. Drechsela - u severní a západní strany po dobu 1. měsíce, 


       u východní a jižní po dobu 1,5 měsíce - úkol trvá.

2/8 - hromosvod - vzhledem k nutné demontáži stávajících jímacích svodů, není 

        možné dodržet podmínky oddílu 12 Hromosvod : Na stávající jímací vedení

        objektu budou napojeny nové ocelové konstrukce a zábradlí na střeše.

                   Zhotovitel zateplení navrhuje 2 varianty nápravy stávajícího stavu :


       1/ - instalovat jímací svody na povrch zateplení (kotvy jsou systémově zachyceny

             v izolantu - nebezpečí vytržení svodů z izolantu a následné porušení omítky)

       2/ - instalovat jímací svody v chráničkách - zapuštěno do fasádního pláště + 


 osazení revizní krabice 10/10 cm v soklu.


       Zhotovitel i tech. dozor žádají SVD o výběr z výše uvedených variant a 
 
       odsouhlasení do 10. KD stavby - probíhá nacenění obou variant - do 31.5.2012.

       Po detailní prohlídce stávajícího hromosvodu revizním technikem elektro, byla


       navržena další varianta provedení svodů, vč. jejich kotvení k okapovému systému.


1/11 - byla provedena kontrola oprav zakládací lišty na S a Z straně budovy - zjištěna


           jedna porucha u vchodu 541 - odstranění do příštího KD


2/11 - SVD vybralo barvy fasády - tyto budou k nahlédnutí v kanc. in ambient.



Fasáda č. barvy 5235 a špalety + sokl 5236, zábradlí tmavě hnědá


Zástupce in ambient 28.5.2012 projedná schválení barevnosti na OVMČ P6.

         Závažné problémy se nevyskytly.

         12. KD se koná 7.6.2012 v 15 hod na staveništi, v prostoru Zázemí fy in ambient.
                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 24.5.2012
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