ZÁZNAM Z 12. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6
p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice
Datum :    7. června 2012
Přítomni:  viz.listina přítomných

1. Kontrola a plnění úkolů :  
      Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, zaslaného mailem dne 14.2.2012,


kromě rekonstrukce střešního pláště - posun 28 dní - důvod : 14 dní mrazy,

14 dní potíže s vyřízením záboru. Zhotovitel průběžně sjednává nápravu 
posilováním   
kapacit, tak, že vznikly dvě pracovní čety, které postupují

z obou stran objektu a tím nulují vzniklý časový deficit.

2. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :
- probíhá manipulace s vybouraným materiálem, vč. odvozu na skládku
- odstraněno podbednění stropů nejvyšších pater schodišť ve vchodech č.544, 543, 542
  v 541 a 539 podbednění zůstává, (v 539 hotová příprava pod strop)
- probíhá zateplení fasády S+Z+V strany, vč. rekonstrukce balkónů
- probíhá navážení stavebního materiálu, vč. přesunu do půdních prostor

- probíhá osazování ocelové konstrukce (OK) krovu v celé ploše půdy
- probíhá mtž krovu a vikýřů
- dokončeno armování a betonáž věnců nových schodišťových stěn
  vč. vyzdívání obvodových schodišťových stěn a osazování I profilů
- dokončeno rozebírání sopouchů VZT a nefunkčních komínů
- dokončena nadezdívka a ŽB věnec mezi č.543 a 542, probíhá mezi 541 a 542
- probíhá výstavba dispozic byt.jednotek v celé ploše půdy
- probíhá mtž ocel kce schodiště 544 a dokončena 543
3. Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace : 

1/6 - TDO žádá statika o určení postupu prací při bourání římsy a jejich úpravách -

         - probíhá - bude dohodnuta schůzka v půdním prostoru s pány Ing Loskot, 

        Jelínek a Kasl - úkol trvá - bude řešeno při předání realizační dokumentace

        mtž výtahů - vypouští se.
4. Připomínky, různé :

2/5 - in ambient informoval dodavatele zateplovacího systému, fy Stavosystem, 


        o nutnosti okamžitého čištění oken a rámů po aplikaci lepidel a barev. Vyjádření 
       dodavatele zateplovacího systému : okna nejsou zalepena ochrannou fólií 

       úmyslně, proto,  aby šlo v bytech větrat. Okna budou průběžně čištěna a finální 
       očista proběhne vždy při dmtž lešení. Dodavatel i přesto nabízí přelepení oken na 
       vyžádání - u p. Drechsela - u severní a západní strany po dobu 1. měsíce, 


       u východní a jižní po dobu 1,5 měsíce - úkol trvá.

2/8 - hromosvod - vzhledem k nutné demontáži stávajících jímacích svodů, není 

        možné dodržet podmínky oddílu 12 Hromosvod : Na stávající jímací vedení

        objektu budou napojeny nové ocelové konstrukce a zábradlí na střeše.

                   Zhotovitel zateplení navrhuje 2 varianty nápravy stávajícího stavu :


       1/ - instalovat jímací svody na povrch zateplení (kotvy jsou systémově zachyceny

             v izolantu - nebezpečí vytržení svodů z izolantu a následné porušení omítky)

       2/ - instalovat jímací svody v chráničkách - zapuštěno do fasádního pláště + 


 osazení revizní krabice 10/10 cm v soklu.


       Zhotovitel i tech. dozor žádají SVD o výběr z výše uvedených variant a 
 
       odsouhlasení do 10. KD stavby - probíhá nacenění obou variant - do 31.5.2012.

       Po detailní prohlídce stávajícího hromosvodu revizním technikem elektro, byla


       navržena další varianta provedení svodů, vč. jejich kotvení k okapovému systému 

       Probíhá nacenění výše popsané varianty.


1/11 - byla provedena kontrola oprav zakládací lišty na S a Z straně budovy - zjištěna


           jedna porucha u vchodu 541 - odstranění do příštího KD - splněno - vypouští se

2/11 - SVD vybralo barvy fasády - tyto budou k nahlédnutí v kanc. in ambient.



Fasáda č. barvy 5235 a špalety + sokl 5236, zábradlí tmavě hnědá


Zástupce in ambient 28.5.2012 projedná schválení barevnosti na OVMČ P6 -


- ústně schváleno - lze provádět - vypouští se.


1/12 - náprava stavu postupu prací na východní straně fasády - nezakrytá část fasády 


          bude mechanicky očištěna (bez použití vody) a zpenetrována, na zakryté části


          budou přidány kotvy v počtu 2 ks na 1 ks desky.


2/12 - podepření zábradlí na balkónech - bylo dohodnuto, že vodorovné kotvení do 


          obvodové zdi je dostačující a pro celkovou stabilitu zábradlí je nutno doplnit


          ve vnějších rozích dva roznášecí terče (přivařené L profily).

3/12 - detaily ostění oken jižní a východní fasády budou dohodnuty 8.6.2012 při 
 
          místním šetření s pí. Konvalinkovou a 14.6.2012 s pí. Hervertovou
         Závažné problémy se nevyskytly.

         13. KD se koná 14.6.2012 v 15 hod na staveništi, v prostoru Zázemí fy in ambient.
                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 7.6.2012
[image: image1.jpg]LISTINA PRITOMNYCH NA 12. KONTROLNIM DNU AKCE

Piidni vestavba Kladensk4 ul. Praha 6
& 128172, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kit Vokovice

DATUM : 7. &ervna 2012

Jméno Firma

p. PhDr. Evzen Mrézek SVD
p. Martin Kalafat SVD
p. Eva Pitrakova SVD

p. Michael Cervenka  in ambient

p. Daniel Drechsel in ambient
p. Milan Ile§ in ambient
p. Petr Kucera TDO

p. Ales Korbelat
p. Marek Chytil

p. Pavel Soucek

STAVOSYSTEM 777.755191

Pavel Soucek

STAVOSYSTEM 777.755193

Telefon Podpis
603.393497
774.656432
733.580991
603.830726
777.131327 %/
776.16944:
ST
606381598 /,K
Gl ly
y

603.858272 |




