ZÁZNAM Z 13. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6
p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice
Datum :    14. června 2012
Přítomni:  viz.listina přítomných

1. Kontrola a plnění úkolů :  
      Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, zaslaného mailem dne 14.2.2012,


kromě rekonstrukce střešního pláště - posun 28 dní - důvod : 14 dní mrazy,

14 dní potíže s vyřízením záboru. Zhotovitel průběžně sjednává nápravu 
posilováním   
kapacit, tak, že vznikly dvě pracovní čety, které postupují

z obou stran objektu a tím nulují vzniklý časový deficit.

2. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :
- probíhá manipulace s vybouraným materiálem, vč. odvozu na skládku
- odstraněno podbednění stropů nejvyšších pater schodišť ve vchodech č.544, 543, 542
  a 541, v 539 podbednění zůstává, (v 539 hotový strop)
- probíhá zateplení fasády S+Z+V strany, vč. rekonstrukce balkónů
- probíhá navážení stavebního materiálu, vč. přesunu do půdních prostor

- probíhá osazování ocelové konstrukce (OK) krovu v celé ploše půdy
- probíhá mtž krovu a vikýřů
- probíhá nadezdívka a ŽB věnec mezi 539 a 540
- probíhá výstavba dispozic byt.jednotek v celé ploše půdy
- probíhá mtž ocel kce schodiště 544 a dokončena 543
 -probíhá pokládka krytiny a okap žlabů - vchody č 544 a 543
-probíhá zateplení vestibulů domů 539-544

3. Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace : 
4. Připomínky, různé :

2/5 - in ambient informoval dodavatele zateplovacího systému, fy Stavosystem, 


        o nutnosti okamžitého čištění oken a rámů po aplikaci lepidel a barev. Vyjádření 
       dodavatele zateplovacího systému : okna nejsou zalepena ochrannou fólií 

       úmyslně, proto,  aby šlo v bytech větrat. Okna budou průběžně čištěna a finální 
       očista proběhne vždy při dmtž lešení. Dodavatel i přesto nabízí přelepení oken na 
       vyžádání - u p. Drechsela - u severní a západní strany po dobu 1. měsíce, 


       u východní a jižní po dobu 1,5 měsíce - úkol trvá.

2/8 - po detailní prohlídce stávajícího hromosvodu revizním technikem elektro, byla


       navržena varianta provedení svodů, vč. jejich kotvení k okapovému systému 

       Proběhlo nacenění výše popsané varianty, bude posláno ke schválení SVD.

1/12 - náprava stavu postupu prací na východní straně fasády - nezakrytá část fasády 


          bude mechanicky očištěna (bez použití vody) a zpenetrována, na zakryté části

budou přidány kotvy v počtu 2 ks na 1 ks desky. Mechanicky očištěno a     napenetrováno- úkol trvá.

2/12 - podepření zábradlí na balkónech - bylo dohodnuto, že vodorovné kotvení do 


          obvodové zdi je dostačující a pro celkovou stabilitu zábradlí je nutno doplnit


          ve vnějších rozích dva roznášecí terče (přivařené L profily) – úkol trvá.

3/12 - detaily ostění oken jižní a východní fasády budou dohodnuty 8.6.2012 při 
 
          místním šetření s pí. Konvalinkovou a 14.6.2012 s pí. Hervertovou. 

          Byla provedena prohlídka Ing Konvalinkovou z OÚ P6 odboru výstavby


s tím, že bylo doporučeno provést nový detail šambrán oken a ten si nechat



odsouhlasit odborem výstavby . Zástupci SVD s tímto detailem souhlasí

detail (foto) bude přílohou tohoto zápisu – úkol trvá.

1/13 – SVD upozorňuje, že od 20.6.2012 bude probíhat deratizace.

2/13 – na základě požadavku majitelů bytů ve vchodě č. 542 na rozšíření bytů 

           (vybourání ventilačních šachet) byla zaslána cenová nabídka a fy in ambient


čeká na vyjádření dotčených vlastníků bytů.

3/13 – dne 8.6.2012 došlo k zatečení v bytě p. Prouzy, z důvodu kropení betonu nad        

schodištěm. Následně byla provedena prohlídka a bylo dohodnuto, že pan Prouza pošle požadavek na způsob a termín provedení opravy. 
         Závažné problémy se nevyskytly.

         14. KD se koná 21.6.2012 v 15 hod na staveništi, v prostoru Zázemí fy in ambient.
                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 14.6.2012
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Jméno Firma Telefon

p. PhDr. EvZen Mrézek SVD 603.393497

p. Martin Kalafut SVD 774.656432 /
p. Eva Pitrikova SVD 733.580991
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p. Daniel Drechsel
p. Milan Ile§

p. Petr Kucera

p- Ale§ Korbelai
p. Marek Chytil

p. Pavel Sougek
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