ZÁZNAM Z 16. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6
p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice
Datum :    12. července 2012
Přítomni:  viz.listina přítomných

1. Kontrola a plnění úkolů :  
      Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, zaslaného mailem dne 14.2.2012,


kromě rekonstrukce střešního pláště - posun 28 dní - důvod : 14 dní mrazy,

14 dní potíže s vyřízením záboru. 


Prodloužení termínu dokončení zateplení fasády - skluz 1,5 měsíce - 14 dní z důvodu


projednávání možnosti získání podpory z fondu SFŽP, 7 dní z důvodu schvalování


kotvení izolantu, 7 dní z důvodu schválení šambrán oken, 14 dnů z důvodu zvýšené 
pracnosti provádění šambrán oken a parapetů - předpokládaný termín dokončení 
zateplení fasády - 30.8.2012.
2. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :
- probíhá manipulace s vybouraným materiálem, vč. odvozu na skládku 
- probíhá zateplení fasády všech stran, vč. rekonstrukce balkónů
- probíhá mtž lešení J strany fasády

- probíhá navážení stavebního materiálu, vč. přesunu do půdních prostor

- probíhá osazování ocelové konstrukce (OK) krovu v celé ploše půdy (č 544 hotovo)
- probíhá mtž výdřevy podlahy mezonetu

- probíhá mtž krovu a vikýřů
- probíhá výstavba dispozic byt.jednotek v celé ploše půdy
- dokončena mtž ocel kce schodiště 544 a 543, v 543 probíhá bednění
- probíhá pokládka krytiny a okap žlabů - vchody č 539 až 540 (hotovo 544 a 543) 
- dokončeno zateplení vestibulů domů 540-544, probíhá 539
3. Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace : 
4. Připomínky, různé :

2/5 - in ambient informoval dodavatele zateplovacího systému, fy Stavosystem, 


        o nutnosti okamžitého čištění oken a rámů po aplikaci lepidel a barev. Vyjádření 
       dodavatele zateplovacího systému : okna nejsou zalepena ochrannou fólií 

       úmyslně, proto,  aby šlo v bytech větrat. Okna budou průběžně čištěna a finální 
       očista proběhne vždy při dmtž lešení. Dodavatel i přesto nabízí přelepení oken na 
       vyžádání - u p. Drechsela - u západní strany po dobu 1. měsíce, 


       u východní a jižní po dobu 1,5 měsíce - úkol trvá.

2/8 - po detailní prohlídce stávajícího hromosvodu revizním technikem elektro, byla


       navržena varianta provedení svodů, vč. jejich kotvení k okapovému systému 

       Proběhlo nacenění výše popsané varianty, bude posláno ke schválení SVD

       Bylo zasláno SVD a probíhá výběr alternativního návrhu provedení a samotné


       realizace.

1/12 - náprava stavu postupu prací na východní straně fasády - nezakrytá část fasády 


          bude mechanicky očištěna (bez použití vody) a zpenetrována, na zakryté části

budou přidány kotvy v počtu 2 ks na 1 ks desky. Mechanicky očištěno a     napenetrováno- úkol trvá. Na jižní a západní straně objektu probíhá mytí a 
penetrace dle původní dohody - provedeno - vypouští se.

2/12 - podepření zábradlí na balkónech - bylo dohodnuto, že vodorovné kotvení do 


          obvodové zdi je dostačující a pro celkovou stabilitu zábradlí je nutno doplnit


          ve vnějších rozích dva roznášecí terče-byl vybrán vhodný materiál - vypouští se.

3/12 - detaily ostění oken jižní a východní fasády budou dohodnuty 8.6.2012 při 
 
          místním šetření s pí. Konvalinkovou a 14.6.2012 s pí. Hervertovou. 

          Byla provedena prohlídka Ing Konvalinkovou z OÚ P6 odboru výstavby


s tím, že bylo doporučeno provést nový detail šambrán oken a ten si nechat



odsouhlasit odborem výstavby . Zástupci SVD s tímto detailem souhlasí

detail (foto) je přílohou zápisu z KD č 12. Je zpracován vzorek šambrány č. 2, 
který je na schválení na odboru výstavby – úkol trvá.

1/14 - zateplení portálů vchodových dveří - při místním šetření zástupce OÚOV P6,

          pí Konvalinková, vznesla požadavek na zachování portálů bez zateplení.

          SVD žadá o schválení, či zamítnutí varianty se zatepleným portálem - probíhá. 
4/14 - dodavatel zateplení demontuje, uschová a znovu namontuje informační cedulky


na jižní a východní straně fasády - probíhá - Stavosystem dodá cenovou 
nabídku na výrobu a montáž nových cedulí.
1/15 - byla změřena rovinatost stávající jižní fasády - zjištěné svislé i podélné       
odchylky budou vždy dorovnány po jednotlivých sekcích vždy v dilatačních


spárách - probíhá.

2/15 - hotové dešť. svody (v místech demontovaného lešení) jsou provizorně 
propojeny do gajgrů - provedl Stavosystem. Definitivní propojení bude 
možné po pasportizaci odtoků z gajgrů a směrové rektifikaci gajgrů ( přímé 
propojení).

3/15 - firma Budínský provede provizorní propojení stávajících hromosvodů s novými,


zároveň doplní podélné propojení hromosvodu celé sekce A - splněno - 
vypouští se. 
1/16 - před dmtž lešení proběhne předání jednotlivých dokončených balkónů, mezi fy 
in ambient a fy Stavosystem - důvod - nedokončovat balkóny z lana nebo bytu.

2/16 - zástupce SVD žádá o pasportizaci a renovaci všech 
komínů dle schválené 


cenové nabídky.

3/16 - zástupce SVD žádá zhotovitele o odborné odmaštění a umytí všech portálů, v 


úrovni soklu, vč. následné opravy sanační maltou a vhodným nátěrem 
doporučeným výrobcem sanace. Zároveň o začištění plastových výplní


otvorů, překrytí spár plast. lištami a nátěr stávajících rolet i odvětrávacích


mřížek . Zhotovitel předloží cenovou kalkulaci .
4/16 - před dokončením soklu na jižní a východní straně, proběhne dohoda mezi 


fy in ambient a fy SNEO o případné úpravě poklopů do sklepních prostor     

         Závažné problémy se nevyskytly.

         17. KD se koná 19.7.2012 v 15 hod na staveništi, v prostoru Zázemí fy in ambient.
                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 12.7.2012
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