ZÁZNAM Z 18. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6
p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice
Datum :    2. srpna 2012
Přítomni:  viz.listina přítomných

1. Kontrola a plnění úkolů :  
      Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, zaslaného mailem dne 14.2.2012,


kromě rekonstrukce střešního pláště - posun 28 dní - důvod : 14 dní mrazy,

14 dní potíže s vyřízením záboru. 


Prodloužení termínu dokončení zateplení fasády - skluz 1,5 měsíce - 14 dní z důvodu


projednávání možnosti získání podpory z fondu SFŽP, 7 dní z důvodu schvalování


kotvení izolantu, 7 dní z důvodu schválení šambrán oken, 14 dnů z důvodu zvýšené 
pracnosti provádění šambrán oken a parapetů - předpokládaný termín dokončení 
zateplení fasády - 30.8.2012.
2. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :
- probíhá manipulace s vybouraným materiálem, vč. odvozu na skládku 
- dokončeno zateplení fasády severní strany

- probíhá zateplení fasád J+V+Z stran, vč. rekonstrukce balkónů
- dokončeno mtž lešení všech stran fasád, probíhá postupná dmtž
- probíhá navážení stavebního materiálu, vč. přesunu do půdních prostor

- probíhá osazování ocelové konstrukce (OK) krovu v celé ploše půdy 

  (č 540 nedokončeno)
- probíhá mtž výdřevy podlahy mezonetu (hotovo č 544,3, probíhá 542)
- dokončena mtž krovu a vikýřů (č 540,1 nedokončeno) 
- probíhá výstavba dispozic byt.jednotek v celé ploše půdy
- dokončena mtž OK a betonáž schodišť 544, 543, 542 v 541 probíhá 
- probíhá pokládka krytiny a okap žlabů - vchody č 539 až 540 (hotovo 544 a 543) 
- dokončeno zateplení vestibulů domů 540-544, probíhá 539
- dokončena mtž střešních oken č 544, probíhá č 543

3. Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace : 
4. Připomínky, různé :

2/5 - in ambient informoval dodavatele zateplovacího systému, fy Stavosystem, 


        o nutnosti okamžitého čištění oken a rámů po aplikaci lepidel a barev. Vyjádření 
       dodavatele zateplovacího systému : okna nejsou zalepena ochrannou fólií 

       úmyslně, proto,  aby šlo v bytech větrat. Okna budou průběžně čištěna a finální 
       očista proběhne vždy při dmtž lešení. Dodavatel i přesto nabízí přelepení oken na 
       vyžádání - u p. Drechsela - u západní strany po dobu 1. měsíce, 


       u východní a jižní po dobu 1,5 měsíce - úkol trvá.

2/8 - po detailní prohlídce stávajícího hromosvodu revizním technikem elektro, byla


       navržena varianta provedení svodů, vč. jejich kotvení k okapovému systému 

       Proběhlo nacenění výše popsané varianty, bude posláno ke schválení SVD

       Bylo zasláno SVD a probíhá výběr alternativního návrhu provedení a samotné


       realizace - probíhá realizace kotveného hromosvodu k dešť. svodům.

3/12 - detaily ostění oken jižní a východní fasády budou dohodnuty 8.6.2012 při 
 
          místním šetření s pí. Konvalinkovou a 14.6.2012 s pí. Hervertovou. 

          Byla provedena prohlídka Ing Konvalinkovou z OÚ P6 odboru výstavby


s tím, že bylo doporučeno provést nový detail šambrán oken a ten si nechat



odsouhlasit odborem výstavby . Zástupci SVD s tímto detailem souhlasí

detail (foto) je přílohou zápisu z KD č 12. Je zpracován vzorek šambrány č. 2, 
který je na schválení na odboru výstavby (od 18.7.2012) – OÚ P6 odmítl vydat 
písemné stanovisko - vypouští se.

1/14 - zateplení portálů vchodových dveří - při místním šetření zástupce OÚOV P6,

          pí Konvalinková, vznesla požadavek na zachování portálů bez zateplení.

          SVD žadá o schválení, či zamítnutí varianty se zatepleným portálem -  

- OV MČ P6 odmítl vydat písemné stanovisko - zůstává varianta bez 


zateplení - vypouští se.
1/15 - byla změřena rovinatost stávající jižní fasády - zjištěné svislé i podélné       
odchylky budou vždy dorovnány po jednotlivých sekcích vždy v dilatačních


spárách - probíhá.

2/15 - hotové dešť. svody (v místech demontovaného lešení) jsou provizorně 
propojeny do gajgrů - provedl Stavosystem. Definitivní propojení bude 
možné po pasportizaci odtoků z gajgrů a směrové rektifikaci gajgrů ( přímé 
propojení) - proběhla prohlídka kanalizací - čeká se na vyhodnocení stavu.

1/16 - před dmtž lešení proběhne předání jednotlivých dokončených balkónů, mezi fy 
in ambient a fy Stavosystem - důvod - nedokončovat balkóny z lana nebo bytu 
- probíhá.

2/16 - zástupce SVD žádá o pasportizaci a renovaci všech 
komínů dle schválené 


cenové nabídky - proběhla pasportizace komínů a všechny komíny jsou 
disfunkční. Pokud má komín sloužit k topení tuhými palivy musí se vyfrézovat

a vyvložkovat - komíny budou opraveny povrchově nad stř. pláštěm.
4/16 - před dokončením soklu na jižní a východní straně, proběhne dohoda mezi 


fy in ambient a fy SNEO o případné úpravě poklopů do sklepních prostor -


- po dohodě se zástupcem SVD nebylo řešeno a byl aplikován izolant přes 
poklopy. In ambient osloví SNEO ohledně dohody o případné úpravě poklopů.

1/17 - změna parapetů u sklepních oken - důvod záměny plechových parapetů za


keramické je pouze z praktického hlediska (opatření proti vandalům)


a změna nemá vliv na cenu - vypouští se.

2/17 -  reklamace provedení okap. žlabů a svodů - byla provedena kontrola oprava


provizorního stavu - závěrečná kontrola bude po dokončení vikýřů - trvá. 

1/18 - In ambient kontaktoval subdodavatele T_Mobile firmu Stand-by ohledně 

          předsunutí klimatizace technologie antén T-mobile. Firma Stand-by doporučila , 
          aby vlastník budovy kontaktoval ohledně přesunutí přímo společnost T-mobile -

- p. Kalafút kontaktoval zástupce T-Mobile, sl. Mejzlíkovou - čeká se na 

           odpověď.

         Závažný problém se vyskytl při bodu 2/15.

         19. KD se koná 9.8.2012 v 15 hod na staveništi, v prostoru Zázemí fy in ambient.
                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 2.8.2012
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DATUM : 2. srpna 2012

Jméno Firma Telefon Podpis
p- PhDr. EvZen Mrazek SVD 603.393497 =
p- Martin Kalafiit SVD 774.656432 //7 a/
p- Eva Pitrakova SVD 733.580991 /

p. Michael Cervenka  in ambient 603.830726

p. Daniel Drechsel in ambient H77:13132;

p- Milan Tley in ambient 776.169444 \

p- Petr Kucera TDO 606.381598

p. Ale§ Korbelar STAVOSYSTEM 777.755193
p. Marek Chytil STAVOSYSTEM 777.755191

p. Pavel Soucek Pavel Soucek 603.858272




