ZÁZNAM Z 28. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6
p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice
Datum :    18. října 2012
Přítomni:  viz.listina přítomných

1. Kontrola a plnění úkolů :  
      Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG.
2. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  : 
- na severní a západní fasádě dokončen nátěr soklu, zbývají detaily u okenních otvorů 
- na jižní fasádě dokončen z 90 % nátěr soklu, práce pokračují v příhodných 

   klimatických podmínkách  
- probíhá odvoz nezabudovaného nebo zbytkového stavebního materiálu shromažďovaného do kontejnerů 
- probíhá mtž SDK kcí v budoucích podkrovních bytech
- přerušeno a bude znovu zahájeno opláštění vikýřů  
- probíhá výstavba dispozic byt.jednotek v celé ploše půdy 
- dokončena montáž vrstvy OSB podlahy zvýšeného patra

- dokončeno zateplení střešního pláště v celé ploše půdy
- probíhá mtž hromosvodů na celém objektu   

- oprava vedení svislých svodů podle upřesnění p.Kalafúta - splněno   

- probíhá příprava pro realizaci rekonstrukce el. rozvodů společných prostor domu

  a přípojek ZTI (plyn, voda, VZT
)  
3. Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace : 
4. Připomínky, různé :
1/27 -  žádost o příspěvek na zateplení budovy byl podán v pondělí 1.10.2012, SVD  obdrží všechny doklady od pana Červenky, které byly předloženy na ministerstvo ŽP, 10.10.2012 - splněno - vypouští se.
4/16 - před předáním kompletní plochy fasády na jižní a východní straně, proběhne dohoda mezi 
fy in ambient a fy SNEO o případné úpravě poklopů do sklepních prostor - po dohodě se zástupcem SVD nebylo řešeno a byl aplikován izolant přes 
poklopy. In ambient osloví SNEO ohledně dohody o případné úpravě poklopů -

 probíhá od 6.9.2012 - byla podána písemná žádost o vyjádření SNEO 
            2/17 -  trvalé sledování provizorního zastřešení fóliemi z důvodu nepoškození 

                        hotového  finálního fasádního nátěru – zhotovitel sleduje a kontroluje. 
 2/21 - po čištění a opětovné kontrole dešťové kanalizace rozhodne SVD po zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci o postupu oprav. Zhotovitel 

potvrzuje, že platí dohoda o dodatečné opravě finální omítky v místech přechodu 

svislých dešťových svodů a nových ležatých přípojek do stoky v ulici - trvá.
 3/21 – stará zvonková tabla jsou funkčně zapojena a provizorně fixována na nové fasádě. K dokončení chybí zabudovat nová tabla do fasády - provede se v době rekonstrukce rozvodů elektro.
1/22 - zástupce SVD žádá in ambient o předání cenové nabídky na rekonstrukci 


okapového chodníku kolem sekce č. 539 a částečně č. 540 - bude předáno


do 24.10.2012.
1/25 – SOUHRNNÉ POŽADAVKY VLASTNÍKŮ :
           - viz. body výše
           - probíhá oprava kabeláže T-mobile na severní  fasádě  
          Vyjádření investora, projektanta, zhotovitele : 

2/25 -  JEDNOTLIVÉ POŽADAVKY VLASTNÍKŮ ( vždy jméno, objekt, patro, 

            požadavek, návrh řešení, vyjádření investora, vyjádření projektanta, vyjádření 

            zhotovitele ). V případě konzultační shody pouze záznam o budoucí realizaci 

            změny. 

            - balkon pana Suchana je k dokončení a zbývá narovnat držák na květiny - trvá
1/26 -  Úklid kolem staveniště probíhá.  
            2/26 -  zhotovitel díla připaví cenovou nabídku na úpravu rohů v místě prodejny 540 - 


- do 24.10.2012.
            2/27 -  zhotovitel zkontroluje nebo doplní provizorní propojení dešťových svodů - 


- průběžně probíhá.
            3/27 -  na žádost vlastníků zhotovitel připraví cenovou nabídku na vyrovnání terénu

                        střední strany vchodu 539 včetně okapového kačírku - do 24.10.2012.
            4/27 -  zhotovitel žádá vlastníky, aby provedli revizi celkového počtu elektroměrů pro 

                        přípravu rekonstrukce elektrických rozvodů - splněno - in ambient předá zápis



z prohlídky - do 24.10.2012.
            5/27  -  zhotovitel zajistí zpřístupnění pronajatých prostor v sobotu 6.10.2012 

                        k výměně měřidel odebraného tepla z radiátorů - splněno - vypouští se.
1/28 -  jsou dokončeny nosné konstrukce schodišť společných prostor A,B,C,D a F. Povrchy

a zábradlí, těchto schodišť, lze dokončit po montáži výtahů a odsouhlasení materiálů a 
barevného provedení povrchů (dlažba, výmalba po instalacích svislých rozvodů, barva 
a tvar zábradlí). Z bezpečnostních důvodů jsou schodiště uzavřena, kromě vchodu A, 
kde je možný pohyb osob s doprovodem proškolené osoby fy in ambient.

         29. KD se koná 25.10.2012 v 15 hod na staveništi, v suterénní místnosti zapůjčené firmě 
          in ambient.
                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 18.10.2012
�V čem spočívá?





