ZÁZNAM Z 6. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6
p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice
Datum :    19. dubna 2012
Přítomni:  viz.listina přítomných

1. Kontrola a plnění úkolů :  
      Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG, zaslaného mailem dne 14.2.2012,


   kromě rekonstrukce střešního pláště - posun 28 dní - důvod : 14 dní mrazy,

   14 dní potíže s vyřízením záboru.

2. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  :
- dokončeno odstraňování krycích vrstev stropních panelů v celém půdním prostoru
- probíhá manipulace s vybouraným materiálem, vč. odvozu na skládku
- podbedněny stropy nejvyšších pater schodišť ve vchodech č. 544, 543 a 541
- dokončeno bourání a dmtž stropů nad podbedněním

- pozastaveno osazování U profilů nových podest schodišť ve všech vchodech
- probíhá zateplení fasády S+Z strany

- dokončena mtž. stavebního výtahu

- probíhá navážení stavebního materiálu, vč. přesunu do půdních prostor

- probíhá dmtž. a mtž. vysílačů T- MOBILE

- probíhá stavební příprava pro osazování ocelové konstrukce (OK) krovu 

- probíhá mtž krovu vchod č. 544

3. Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace : 

1/6 - TDO žádá statika o určení postupu prací při bourání římsy a jejich úpravách
4. Připomínky, různé :

1/3 - dozor upozorňuje na nevyhovující stav dešťových svodů po jejich demontáži.


        Je nutné tyto opět propojit do gajgrů, buď použitím původních svodů nebo


        montáží nových provizorních - zhotovitel vzal na vědomí a předává stanovisko


        subdodavatele, že opatření stékání dešťové vody po sítích je dostatečné k tomu,


        aby nedošlo k zatečení do objektu - při deštích se ukázalo, že opatření s chrliči

        postačuje - splněno - vypouští se.

2/3 - in ambient žádá o zpřístupnění sklepů, kvůli výměně oken, dle předaného HMG


        výměny oken - probíhá. K výměně zůstává 8 ks oken - č.p. 541 4 ks  - prostor

        vedle kotelny - nová plán. výměna do 26.4.2012, č.p 543 2 ks - prostor kanc. in 
        ambient a 2 ks - sklep bytu č.3 a dřevěná kóje 543/4 - plánovaná výměna do 
        19.4.2012 - částečně splněno. 


1/4 - detail zateplení okna - ve vchodě 544, v 1. patře, severní fasáda, zhotovitel 
  
        vytvořil vzorový detail zateplení okna, byla pořízena fotodokumentace a popis.


        Zástupkyně OV MČ P 6, paní Konvalinková s tímto detailem ústně souhlasí,


        zhotovitel podá informaci na OV MČ P6 písemnou formou a zároveň žádá


        o odsouhlasení tohoto detailu SVD - odsouhlaseno - provádí se.


1/5 - průsak vody do suterénu - dne 20.3.2012 byl zjištěn  průsak vody v suterénní 


        chodbě p.č. 543, ze stropu pod bytem č. 3 Samkovi (viz zápis v SD, list č. 10). 

        Zhotovitel a technický dozor žádají SVD o zjištění stavu poruchy ve výše 
  
        uvedeném bytě Samkových. Toto zjištění lze objednat u zhotovitele - stav trvá.

2/5 - in ambient informoval dodavatele zateplovacího systému, fy Stavosystem, 


        o nutnosti okamžitého čištění oken a rámů po aplikaci lepidel a barev. Vyjádření 
       dodavatele zateplovacího systému : okna nejsou zalepena ochrannou fólií 

       úmyslně, proto,  aby šlo v bytech větrat (po dobu 3. měsíců na každé stěně). Okna 
       budou průběžně čištěna a finální očista proběhne vždy při dmtž lešení. Dodavatel i 
       přesto nabízí přelepení oken na vyžádání - u p. Drechsela.

2/6 - in ambient obdržel nabídku fy Stavosystem na změnu kotvení izolantu fasády.


        Z důvodu nesoudržnosti původní fasády (provedena tahová zkouška, dne 
 
        18.4.2012) bylo doporučeno kotvení hmoždinkami typu EJOT STR-U, které jsou

        navrtávací, ukončené zátkou izolantu a ne, jak bylo původně zamýšleno 

        natloukací. Navýšení ceny je kalkulováno 118,80 Kč/m2. In ambient žádá SVD


        o projednání změny. 


3/6 - fy Stavosystem předá doplněnou cenovou nabídku na rekonstrukci balkónu, 


         na základě doplněné projektové dokumentace. 

         Závažné problémy jsou popsány v bodech 1/5, 2/6 a 3/6 tohoto zápisu.

         7. KD se koná 26.4.2012 v 15 hod na staveništi, v prostoru Zázemí fy in ambient.
                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 19.4.2012
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