ZÁZNAM ZE 32. KONTROLNÍHO DNE AKCE

Půdní vestavba Kladenská ul. Praha 6
p.č. 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1281/5, 1281/6, 1281/7, 1281/8 kú Vokovice
Datum :    15. listopadu 2012
Přítomni:  viz.listina přítomných

1. Kontrola a plnění úkolů :  
      Kontrola plnění HMG - práce probíhají dle HMG předloženého dne 26.10.2012.
2. Průběh prací,  řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku  : 
- na severní a západní fasádě dokončen nátěr soklu, zbývají detaily u okenních otvorů 
- na jižní fasádě dokončen  nátěr soklu, práce pokračují v příhodných 

   klimatických podmínkách na S a V straně 
- probíhá odvoz nezabudovaného nebo zbytkového stavebního materiálu          shromažďovaného do kontejnerů 
- probíhá mtž SDK kcí v budoucích podkrovních bytech
- probíhá opláštění vikýřů, vč. okapového systému  
- probíhá výstavba dispozic byt.jednotek v celé ploše půdy     

- probíhá příprava pro realizaci rekonstrukce el. rozvodů společných prostor domu

  a přípojek ZTI (plyn, voda, VZT) 
- probíhá instalace ZTI v půdním prostoru 
3.  Autorský dozor, změny projektu,  realizační dokumentace : 
4. Připomínky, různé :
4/16 - In ambient osloví SNEO ohledně dohody o případné úpravě poklopů -
           probíhá od 6.9.2012 - byla podána písemná žádost o vyjádření SNEO.
2/17 -  trvalé sledování provizorního zastřešení fóliemi z důvodu nepoškození 

           hotového  finálního fasádního nátěru – zhotovitel sleduje a kontroluje.
1/26 -  probíhá průběžný úklid kolem staveniště. 
2/27 -  zhotovitel zkontroluje nebo doplní provizorní propojení dešťových svodů - 

- průběžně probíhá.
1/30 - bylo zjištěno odcizení krycí mříže ventilační šachty u fasády mezi vchody 540 a 539.

Zástupce SVD nahlásí krádež správci vlastníka (SNEO) - probíhá.

2/30 - prohlídkou objektu byla zjištěna prasklina nad oknem bytu č. 9 vchodu 540/34.

In ambient projedná reklamaci u dodavatele fasády a na příštím KD bude popsán

návrh opravy - 9.11.2012 bude provedena prohlídka v bytě zjištěné poruchy - 


- zhotovitel o formě opravy a termínu bude informovat SVD - úkol trvá.

1/31 - fy Stavosystem provede výměnu poškozených bet. stříšek opěrné zdi u vchodu 544 


a očistí sklepní okna, vč. odstranění fólií - do 23.11.2012


Od 19.11.2012 proběhne rekonstrukce portálu vstupních dveří, vč. sloupů podloubí

2/31 - vzhledem k možnému poškození hotové východní fasády soklu vchodů 539 a 540, při


provádění terénních úprav, bude sokl dokončen po terénních úpravách, při příznivých


klim. podmínkách - úkol trvá.

3/31 - technický dozor žádá zástupce SVD o zajištění prostoru na západní straně vchodu


 č. 544, proti pádu do prohlubně. Situace vznikla výstavbou opěrné zdi, která 
stabilizovala přilehlý svah s chodníkem, ale zároveň se vytvořil nebezpečný prostor -


- úkol trvá.
1/32 - prohlídkou objektu bylo zjištěno znečištění fasády soklu pod větracími mřížkami 


průduchů sklepních prostor.

         33. KD se koná 22.11.2012 v 15 hod na staveništi, v suterénní místnosti zapůjčené firmě 
          in ambient.
                                                                       Zaznamenal Petr Kučera, dne 15.11.2012
